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益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

一、募集资金基本情况 

（一）募集资金金额和到账时间 

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监

督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册。首次公开发行人民币

普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人

民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增

值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，募集

资金已于2020年10月9日到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了

编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集

资金进行专户管理。 

（二）募集资金使用和余额情况 

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 

项目 金额(千元) 

募集资金净额 13,692,938 

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 492,855 

减：以前年度已使用金额 9,234,459 

减：本期直接投入募集资金项目 854,384 

尚未使用募集资金总额 4,096,950 

截至2023年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金1,008,884.30 万元

（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资

金）；尚未使用的募集资金总额为 409,695.02万元（含扣除手续费后的相关利

息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为

人民币 140,662.69万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集

资金进行现金管理的余额为人民币 269,032.33万元。 
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二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限

公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集

资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。 

经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，

同意开立募集资金专户。2020年9月至10月、2023年1月，公司先后与中国银行

股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交

通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二

营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、

上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上

海张杨支行等26家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资

金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易

所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及

各方严格按照三方监管协议使用募集资金。 

（二）募集资金存储情况 

截至2023年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民

币  140,662.69  万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金

进行现金管理的余额为人民币  269,032.33.万元。募集资金具体存放情况如下： 

单位：元人民币 

开户银行 银行账号 存储余额  

招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338010401 26,754,734.23 

招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338710601 7,234,472.47 

交通银行潮州分行 495495182013000051786 8,841,154.50 

中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行 168996768270 - 

中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行营业 08100201040037064 6,655,415.25 
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部 

中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支行 0902020129200006022 - 

交通银行茂名分行营业部 498498272013000022588 10,924,591.27 

交通银行茂名分行营业部 498498272013000022664 6,239,272.88 

交通银行潮州分行 495495182013000051862 16,419,821.40 

农行银行东莞麻涌支行 44279001040015713 142,872.16 

中国银行兰州新区支行 104574575273 19,038,840.78 

中国农业银行兰州新区支行 27460001040004914 1,199,869.08 

中国农业银行股份有限公司太原分行 04191001040014109 5,149,718.16 

中国银行股份有限公司霸州支行 100836887402 7,738,730.23 

中国建设银行股份有限公司重庆江津支行 50050113360000001112 - 

中国银行股份有限公司重庆江津支行 110272038871 4,982,515.72 

中国农业银行股份有限公司胶州支行 38140101040067263 13,497,762.74 

中国银行股份有限公司胶州支行 231242594272 41,406,625.42 

工商银行青岛市北第二支行 3803022029200216184 8,935,089.11 

交通银行股份有限公司云南省分行  531899991013000349915 14,092,358.81 

交通银行潮州分行 495495182013000051938 15,395,975.28 

中国银行长沙市望城支行 605479293229 51,517,696.76  

中国工商银行广州开发区西区支行 3602180529100278339 20,966,031.71 

中国银行股份有限公司上海市静安支行 442980406461 91,478,276.32 

中国银行股份有限公司上海市静安支行 457280404027 3,121,965.70 

中国农业银行股份有限公司上海浦东分行 03399500040015535 169,642,074.81 

交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800328986 201,120,109.37 

中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营

业部 
1001190729016344721 335,045,864.74 

招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 23,630,086.20 

中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 114,178,180.08 

上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区
支行 

98040078801000002034 180,400,381.92 

兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100079076 876,458.34 

兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100081445 - 

上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区

支行 
98040078801588661028 - 

招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121902266510665  - 

交通银行股份有限公司上海市分行 310899999703000053740 - 

中国银行上海市静安支行营业部 448183869058 - 

小计  1,406,626,945.44 

现金管理余额  2,690,323,257.79 

合计  4,096,950,203.23 
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三、本报告期募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金项目的资金使用情况 

募集资金使用情况对照表 

  单位：千元人民币  

募集资金总额 13,692,938 本报告期投入募集资金总额 854,384 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 
10,088,843 累计变更用途的募集资金总额 1,630,000 

累计变更用途的募集资金总额比例 11.90% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已

变更项

目(含
部分变

更) 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总

额(1) 

本报告期投入

金额 

截至期末累计投入

金额(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日
期 

本报告期

实现的效
益 

是否达到  

预计效益  

项目可

行性是

否发生
重大变

化 

承诺投资项目  

兰州新区粮油食品加工基地项目

（一期） 
是 1,100,000 740,000 39,440 673,007 90.95 2023/12/31 - 不适用  否  

益海嘉里集团粮油深加工项目 

（项目位于太原市） 
是 900,000 600,000 15,585 492,812 82.14 2024/12/31 - 不适用  否  

乐清湾港区益海嘉里粮油加工港

口综合项目 
是 1,120,000 742,938 29,021 670,329 90.23 2022/12/31 - 不适用  否  

米、面、油综合加工一期项目 

（项目位于合肥市） 
是 800,000 800,000 106,506 662,477 82.81 2023/12/31 - 不适用  否  

益海嘉里（茂名）食品工业有限

公司食品加工项目 
是 620,000 620,000 26,166 615,477 99.27 2024/6/30 - 不适用  否  

益海嘉里（青岛）风味油脂有限

公司-风味油脂加工项目 
是 500,000 440,000 49,911 269,387 61.22 2023/12/31 - 不适用  否  
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益海嘉里（青岛）食品工业有限

公司-食品加工项目 
是 870,000 1,340,000 71,279 663,933 49.55 2023/10/31 - 不适用  否  

益海嘉里（青岛）粮油工业有限

公司-食用植物油加工项目 
是 900,000 900,000 110,940 501,338 55.70 2023/12/31 - 不适用  否  

油脂压榨精炼及配套工程建设项

目（项目位于昆明市） 
是 810,000 610,000 117,903 304,027 49.84 2023/12/31 - 不适用  否  

益海嘉里（潮州）油脂工业有限

公司 
是 530,000 300,000 38,504 240,942 80.31 2023/12/31 - 不适用  否  

益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发

有限公司 
是 680,000 500,000 30,416 328,919 65.78 2023/12/31 - 不适用  否  

益海嘉里（茂名）粮油工业有限

公司粮油加工项目 
否 560,000 560,000 40,733 326,894 58.37 2024/6/30 - 不适用  否  

4000吨/日大豆压榨项目 

（项目位于重庆市） 
否 300,000 300,000 - 300,018 100.01 2021/12/31 - 不适用  否  

益海嘉里（霸州）食品工业有限

公司年初加工100万吨小麦制粉

项目 

否 750,000 750,000 12,625 710,296 94.71 2021/12/31 - 不适用  否  

益海嘉里（潮州）食品工业有限

公司 
是 640,000 540,000 25,055 463,361 85.81 2022/9/30 - 不适用  否  

东莞益海嘉里粮油食品工业有限

公司厂区（面粉三期项目） 
否 320,000 320,000 4,485 290,233 90.70 2021/4/30 - 不适用  否  

面粉加工项目 

（项目位于重庆市） 
否 250,000 250,000 4,531 245,318 98.13 2021/12/31 - 不适用  否  

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海

嘉里（富裕）生物科技有限公司

100万吨/年玉米深加工项目 

否 1,550,000 1,550,000 - 1,550,901 100.06 2022/12/31 - 不适用  否  

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海

嘉里（富裕）粮油食品工业有限
否 670,000 670,000 16,552 664,443 99.17 2022/12/31 - 不适用  否  
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公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年

低温豆粕加工项目 

益海嘉里湖南粮油食品加工基地 否 - 760,000 111,728 111,728 14.70 2024/6/30 - 不适用  否  

益海嘉里华南粮油生产销售基地 

（项目位于广州市） 
否 - 400,000 3,004 3,004 0.75 2024/9/30 - 不适用  否  

承诺投资项目小计  13,870,000 13,692,938 854,384 10,088,843   -  - 

超募资金投向 不适用 

归还银行贷款（如有） 不适用 

补充流动资金（如有） 不适用 

合计 -- 13,870,000 13,692,938 854,384 10,088,843   -   

未达到计划进度或预计收益的情

况和原因（分具体项目） 

报告期无募投项目预计收益未达到情形。 

 

报告期内有2个募投项目未达到计划进度，其中： 

（1）截至2023年6月30日，益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目未达到计划进度，主要原因
是该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等相应滞后。综合考虑目前市场经济环境

及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。 

（2）截至2023年6月30日，益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目未达到计划进度，主要原因是项目前期基建

施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试相应滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出
于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。 

公司往期延期项目，索引如下： 

公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。 

公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。 

公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-05）。 

项目可行性发生重大变化的情况
说明 

不适用 
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超募资金的金额、用途及使用进
展情况 

不适用 

募集资金投资项目实施地点变更
情况 

长沙市望城区、广州市黄浦区都拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境，公司通过借助该地区在原
材料供应、配套加工和物流便捷、主销区方面的产业链优势，有利于公司降低采购和运输成本，实现产业的延伸和规模的扩

展。为进一步提高募集资金的使用效益，提升公司核心竞争力，结合募投项目的实施情况，经公司审慎研究，变更部分募投项
目的建设内容及调减部分募投项目资金（含募集资金）投入额，新增募投项目及募集资金专户，合计变更 116,000 万元募集资金

投向全资子公司益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、全资子公司益海嘉里（广州）

食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油生产销售基地”项目。 

公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议，2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公

告》（公告编号：2022-070）。 

募集资金投资项目实施方式调整
情况 

基于自身业务发展需要，将益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（合
肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项

目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开

发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮

油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有
限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目及益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目12个募

投项目进行变更。 

其中： 

（1）项目减少涉及5个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里(太
原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、

益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司。 

（2）部分产能增加涉及6个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂
名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公

司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油

深加工项目。 

（3）部分产能下降涉及6个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉

里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公
司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加

工港口综合项目。 

（4）建设主体变更涉及2个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公
司-风味油脂加工项目。 

（5）项目总投资额变更涉及11个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益

海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮
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油加工港口综合项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工

项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉

里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里(太
原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。 

公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议，2021年4月16日2020年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分
募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容

的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。 

       公司于2021年11月18日第一届董事会第三十四次会议，2021年12月08日2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容
的公告》（公告编号：2021-048）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。 

        公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议，2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公

告》（公告编号：2022-070）。 

募集资金投资项目先期投入及置

换情况 

2020年11月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项
目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币

342,692.89万元，其中：已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币

3,190.78万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐机构、公司监事会、独立董事对公司以

募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。 

用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况 

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 

不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 

2022年11月29日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度

不超过人民币 450,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产

品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品， 单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自2023年1月1日
起至 2023年12 月31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。 

        截至2023年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币140,662.69万元（含扣除手续费后的相关利息
收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币269,032.33万元。 
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募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况 

无 

注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。 
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（二）募集资金投资项目实施方式变更情况 

1、2021年3月22日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，为更好

地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效

益，决定对部分募投项目进行变更，其中： 

（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港

口综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产

线； 

（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青

岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时

结合市场需求调整部分产能； 

（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉

里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发

有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业

有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，

调整部分产能； 

（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下

降。 

上述变更已经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公

告》和《2020年年度股东大会决议公告》。 

2、2021年11月18日，第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九

次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海嘉

里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。 

上述变更已经2021年年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容

的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。 
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3、 2022年11月29日，第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，

审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的的议

案》，为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集

资金的使用效益，决定新增2个募投项目，并对部分募投项目进行变更，其中： 

（1）益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目：

取消募投项目中日灌装包装食用油 600 吨建设； 

（2）益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项

目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，募投项目不变，调减募投资金投入，

满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加

工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地

募集资金的需求。 

（3）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目

（一期）、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项

目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综

合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限

公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益

海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。 

上述变更已经2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增

募投项目及募集资金专户的公告》和《2022年第二次临时股东大会决议公告》。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先

投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日

已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币

342,692.89万元，其中：已使用自筹资金支付的发行费用为人民币3,190.78万元，

已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币339,502.11万元。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 
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报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

（五）节余募集资金使用情况。 

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。  

（六）超募资金使用情况。 

公司首次公开发行股票不存在超募资金。 

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。 

2022年11月29日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会

议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保

不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司

及子公司使用额度不超过人民币 450,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现

金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不

限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品， 单笔投资最长期限不超

过 12 个月。该授权自2023年1月1日起至 2023年12 月31 日内有效。在上述额度

和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。 

截至2023年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民

币140,662.69万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进

行现金管理的余额为人民币269,032.33万元。 

（八）募集资金使用的其他情况。 

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 
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四、 变更募投项目的资金使用情况 

（一） 变更募集资金投资项目情况表 

单位：千元人民币 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本报告期实

际投入金额 

截至期末

实际累计

投入金额

(2) 

截至期末投

资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本报告

期实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后

的项目

可行性

是否发

生重大

变化 

兰州新区粮油食品加工基地项

目（一期） 

兰州新区粮油食品加工基地项目

（一期） 
740,000 39,440 673,007 90.95 2023年12月31日 - 

不适

用 
否 

益海嘉里集团粮油深加工项目 

（项目位于太原市） 

益海嘉里集团粮油深加工项目 

（项目位于太原市） 
600,000 15,585 492,812 82.14 2024年12月31日 - 

不适
用 

否 

乐清湾港区益海嘉里粮油加工
港口综合项目 

乐清湾港区益海嘉里粮油加工港
口综合项目 

742,938 29,021 670,329 90.23 2022年12月31日 - 
不适
用 

否 

米、面、油综合加工一期项目 

（项目位于合肥市） 

米、面、油综合加工一期项目 

（项目位于合肥市） 
800,000 106,506 662,477 82.81 2023年12月31日 - 

不适
用 

否 

益海嘉里（茂名）食品工业有

限公司食品加工项目 

益海嘉里（茂名）食品工业有限

公司食品加工项目 
620,000 26,166 615,477 99.27 2024年6月30日 - 

不适

用 
否 

益海嘉里（青岛）风味油脂有

限公司-风味油脂加工项目 

益海嘉里（青岛）风味油脂有限

公司-风味油脂加工项目 
440,000 49,911 269,387 61.22 2023年12月31日 - 

不适

用 
否 

益海嘉里（青岛）食品工业有

限公司-食品加工项目 

益海嘉里（青岛）食品工业有限

公司-食品加工项目 
1,340,000 71,279 663,933 49.55 2023年10月31日 - 

不适

用 
否 

益海嘉里（青岛）粮油工业有

限公司-食用植物油加工项目 

益海嘉里（青岛）粮油工业有限

公司-食用植物油加工项目 
900,000 110,940 501,338 55.70 2023年12月31日 - 

不适

用 
否 
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油脂压榨精炼及配套工程建设

项目（项目位于昆明市） 

油脂压榨精炼及配套工程建设项

目（项目位于昆明市） 
610,000 117,903 304,027 49.84 2023年12月31日 - 

不适

用 
否 

益海嘉里（潮州）油脂工业有
限公司 

益海嘉里（潮州）油脂工业有限
公司 

300,000 38,504 240,942 80.31 2023年12月31日 - 
不适
用 

否 

益海嘉里（潮州）饲料蛋白开
发有限公司 

益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发
有限公司 

500,000 30,416 328,919 65.78 2023年12月31日 - 
不适
用 

否 

益海嘉里（潮州）食品工业有

限公司 

益海嘉里（潮州）食品工业有限

公司 
540,000 25,055 463,361 85.81 2022年9月30日 - 

不适

用 
否 

合计 -- 8,132,938 660,726 5,886,009 -- -- - -- -- 

变更原因、决策程序及信息

披露情况说明（分具体项

目） 

为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中： 

（1）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目是根据胶

州产业园整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能； 

（2）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海

嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨

精炼及配套工程建设项目及益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目是迎合市场需求与自身发展需

要，调整部分产能； 

（3）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。 

（4）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司

益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分

募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工

业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求； 

    公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议，2021年4月16日2020年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部

分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目

实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。 

公司于2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议，2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通

过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更

募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。 

公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议，2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于
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变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东

大会决议公告》（公告编号：2022-070）。 

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项

目） 

报告期有4个募投项目预计收益未达到情形，其中： 

（1）益海嘉里（重庆）粮油有限公司4000吨/日大豆压榨项目未达到预计收益的原因，主要系2023年上半年饲料行业整

体萎靡，导致饲料产品行情持续下行，同时受大豆成本较高影响。 

（2）益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目未达到预计收益的原因，主要系2023年上半年

小麦价格大幅度下行，面粉市场看跌持续下降，收入规模尚未达到预期所致。 

（3）东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目）未达到预计收益的原因，主要系2023年上半年小麦价格

大幅度下行，面粉市场看跌持续下降，收入规模尚未达到预期所致。 

（4）益海嘉里（重庆）粮油有限公司面粉加工项目未达到预计收益的原因，主要系2023年上半年小麦价格大幅度下行，

面粉市场看跌持续下降提货缓慢，收入规模尚未达到预期所致。 

 

报告期内有2个募投项目未达到计划进度，其中： 

（1）截至2023年6月30日，益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目未达到计划进度，主要原因

是该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等相应滞后。综合考虑目前市场经济环

境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。 

（2）截至2023年6月30日，益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目未达到计划进度，主要原因是项目前期基建

施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试相应滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，

出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。 

公司往期延期项目，索引如下： 

公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。 

公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。 

       公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-05）。 
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变更后的项目可行性发生重

大变化的情况说明 
不适用 

注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。 
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（二）募投项目已对外转让或置换情况。 

本报告期，无募投项目对外转让或置换情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信

息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 

 

 

 

 

 

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 

董事会 

二〇二三年八月十一日 
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